



Муниципальная общественная комиссия
(создана распоряжением администрации города Арзамаса от 07.07.2017
года № 340-р «О создании муниципальной общественной комиссии»)

ПРОТОКОЛ №27

город Арзамас
малый зал администрации г. Арзамаса

11.11.2020
14:00

Совещание вел:

Гусев М.Н.

Первый заместитель главы администрации,
председатель комиссии.

Присутствовали:

Н.В.Мумладзе

К.В.Аргентов

советник - наставник администрации города Арзамаса;
заместитель председателя городской Думы городского
округа город Арзамас Нижегородской области,
секретарь Арзамасского отделения политической
партии Единая Россия;

С.А.Карпов

депутат городской Думы городского округа город
Арзамас Нижегородской области;

О.Б.Емельянова

депутат городской Думы городского округа город
Арзамас Нижегородской области;

А.Н.Тюрин

депутат городской Думы городского округа город
Арзамас Нижегородской области, председатель ППО в
АО «АПЗ»;

А.В.Усачев

депутат городской Думы городского округа город
Арзамас Нижегородской области, генеральный
директор ООО «7 квартал»;

В.Г.Красильников

директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и
благоустройства администрации города Арзамаса;

А.Н.Столяренко

руководитель Комитета по архитектуре и
градостроительству администрации города Арзамаса;

А.Б.Борисов

директор департамента строительства администрации
города Арзамаса;

А.С.Севлов

главный редактор газеты «Единый Арзамас»;

Е.И.Березин

председатель совета ветеранов;

М.Е.Муравина

председатель КУМ 10;

Н.С.Лебедева

председатель АРЗАМАССКОЙ ГО НОО ООО «ВОИ»;

Д.А.Грызин

заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса, секретарь комиссии.

Повестка заседания:

1. О приемке работ по благоустройству общественного пространства «Площадь 1 Мая».

Докладчик: Грызин Д.А.

По первому вопросу повестки:

18.06.2020 года заключен муниципальный контракт на благоустройство «Площади 1 Мая» в сумме 35007,9 тыс. руб. со сроком окончания работ 01.10.2020 г.

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с концепцией благоустройства, представленной ООО «Архитектурно-Строительная Мастерская «ПОВОЛЖЬЕ-ЦЕНТР» и ООО «Ландшафтно-проектная студия «МАСТЕРПЛАН».

В ходе исполнения работ неоднократно членами муниципальной комиссии, представителями ОНФ и министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области проводилась проверка хода и качества выполняемых работ.

Акт приемки работ подписан 06.11.2020 года комиссией в составе 5 человек.

По итогам заседания решили:

Принять к сведению информацию завершения работ по благоустройству общественного пространства «Площадь 1 Мая» расположенного в г. Арзамас Нижегородской области.

«За» - 15 человек, «Против» – 0 человек.

Председатель
муниципальной общественной комиссии

М.Н. Гусев

Секретарь
муниципальной общественной комиссии

Д.А. Грызин