


«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального
образования – мэр города
Арзамаса
Нижегородской области




« 9.04 »

/Мухин М.Л./

2018 г.

Дорожная карта

по обеспечению многодетных семей, состоящих на учёте в администрации города Арзамаса Нижегородской области, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, и обеспечению указанных земельных участков объектами инженерной и дорожной инфраструктуры

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки
I.	Земельные участки в городском округе город Арзамас		
1	Разработка и утверждение Генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования	Комитет по архитектуре и градостроительству	июль-август 2019г.
2	Определение точек подключения инженерной инфраструктуры к сетям ресурсоснабжающих организаций	Департамент строительства	апрель 2020г.
3	Подготовка и согласование проекта планировки и межевания территории	Комитет по архитектуре и градостроительству Департамент строительства	апрель 2020г.
4	Проведение кадастровых работ с целью формирования земельных участков для ИЖС и регистрации права на вновь сформированные участки	Комитет имущественных отношений	октябрь 2020г.
5	Проведение работ по освобождению территории от зелёных насаждений (при	Департамент строительства	октябрь-ноябрь

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки
	<i>необходимости)</i>		2020г.
6	Разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках в городе Арзамасе	Департамент строительства	ноябрь 2020г.
7	Резервирование средств муниципального бюджета на обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям в городе Арзамасе	Департамент строительства	ноябрь 2020г.
8	Подача заявки на предоставление субсидии областного бюджета бюджету города Арзамаса на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям (<i>при необходимости</i>)	Департамент строительства	январь 2021г.
9	Организация конкурсного отбора подрядчиков и заключение муниципальных контрактов на строительство объектов инженерной инфраструктуры	Департамент строительства	июль 2021г.
10	Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры	Департамент строительства	2021г.
11	Подписание актов приема-передачи вновь построенных объектов инженерной и дорожной инфраструктуры в муниципальную собственность города Арзамаса	Комитет имущественных отношений	2021г.
12	Согласование технологического присоединения вновь построенных объектов инженерной инфраструктуры к сетям ресурсоснабжающих организаций	Департамент строительства	2021г.
13	Формирование и утверждение перечней земельных участков для предоставления многодетным семьям, состоящим на учёте в городе Арзамасе	Комитет имущественных отношений	2021г.
14	Организация жеребьёвок земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в городе Арзамасе	Комитет имущественных отношений	2021г.
	Количество земельных участков для индивидуального жилищного строительства - 40 ед. Месторасположение земельных участков – микрорайон «Кирилловский»		
II.	Земельные участки в (наименование населённого пункта)		